

PATVIRTINTA
Kauno technologijos universiteto
Vaižganto progimnazijos direktoriaus
2022 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-154

**KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metams**

TIKSLAS – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1. UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	UTA komandos sudarymas.	2022 m. rugsėjo 3 sav.	Mokyklos direktorius	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu. Pasidalinta funkcijomis
1.2.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje.	2022 m. spalio 3-4 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	UTA komandoje pasidalinta atradimais ir idėjomis

1.3.	Kompetencijų mėnesiai „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“ ir mėnesio kompetencijos refleksijos atskirose metodinėse grupėse.	2022–2023 m. m. spalio-birželio mėn.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.4.	Kolegialus pamokų stebėjimas „Kolega kolegai“ ir refleksijos atskirose metodinėse grupėse.	2022–2023 m. m. spalio-birželio mėn.	Pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai.	Sudarytos sąlygos: mokytojai (bent 80 proc.) stebės mažiausiai 2 kolegų pamokas (1 iš metodinės grupės, 1 kitos metodinės grupės). Bendradarbiaudami su kolegomis, numatys galimybes tarpdalykinei integracijai, plėtojant naujas pedagogines patirtis.
1.5.	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas: 1) pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje; 2) sukurtų pamokos planų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	2023 m. sausio mėn. 2-4 sav.	UTA komanda	Sukurti pamokų planavimo projektai Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA. Atsirias bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse; Gerosios patirties sklaida
1.6.	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaidai mokyklos pedagogų posėdyje.	2023 m. kovo 2 sav.	UTA komanda	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.7.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos, vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas.	2023 m. balandžio mėn.	UTA komanda	Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.

1.8.	Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	2023 m. gegužės mėn. 2-4 sav.	UTA komanda	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai” ir kt. stiprinimas.
1.9.	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas.	2023 m. birželio mėn. 1 sav.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	85 proc. mokytojų susipažins su BP planais
1.10.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.	2023 m. birželio 1-3 savaitė	UTA komanda	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys
1.11.	Pasirengimo diegti ir diegimo UTA stebėseną.	nuolat	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Įvykęs 100 proc. mokytojų stebėjimų, vertinimų

2 UŽDAVINYS: Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1.	Pasirengimo diegti UTA situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdamosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.).	2022 m. rugsėjis-lapkritis	Pavaduotojas ugdymui, Vidaus kokybės įsivertinimo grupė	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas

2.2.	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022–2023	UTA komanda	100 proc. pedagoginių darbuotojų mokymų, konferencijų, diskusijų, pasitarimų, viešųjų, kt. konsultacijų ir t.t.
------	--	-----------	-------------	---

3 UŽDAVINYS: Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1.	Komunikacijos plano parengimas.	2022 m. rugsėjis	UTA komanda	Sukurtas komunikacijos planas
3.2.	Mokyklos bendruomenės (tėvų, mokinių, darbuotojų) ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA.	2022 m. spalio – gruodžio mėn. 2023 m. sausio vasario mėn.	UTA komanda	Apie UTA procesus 95% bendruomenės supažindinta TAMO dienyne, mokyklos tinklalapyje, savivaldų susirinkimuose, klasių susirinkimuose, socialiniuose tinkluose ir kt.
3.3.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas.	2022–2024	UTA komanda	Bent 1 kartą per mėnesį teikiama ar atnaujinama informacija progimnazijos tinklalapyje, soc. tinkluose, el. paštu ir t.t. ir pan.
3.4.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas.	2022–2024	UTA komanda, Vidaus įsivertinimo grupė	Susirinkimai, posėdžiai, informacija tinklalapyje, TAMO dienyne ir kt.

4. UŽDAVINYS: Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1.	Priemonių, būtinų UTA įgyvendinimui, poreikio situacijos įsivertinimas, rekomendacijų parengimas.	2022–2023 m. m.	UTA komanda, Vidaus kokybės įsivertinimo grupė	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams išgyti nusistatymas ir susitarimai Metodinėje taryboje.	2023 m.	UTA komanda, Metodinė taryba	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3.	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos (atsižvelgiant į įtraukųjį ugdymą).	2023–2024 m. m.	Direktorius	Atsižvelgiant į UTA įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos